

桂林镇 2024 年一事一议项目资金绩效评价报告

根据歙县财政局财监【2025】19号文件要求，我们开展了 2024 年桂林镇一事一议项目资金进行绩效评价工作，现就有关情况汇报如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

我镇 2024 年一事一议项目共有 3 个，分别是桂林村源塘道路提升、连川庄村停车场及挡墙修复、吴川殷家村牌坊周边环境整治。

（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标

3 个项目的绩效目标为新建道路硬化、建设停车场、沿线环境整治等。这些项目建成后解决了村民停车难等问题，并为村民们提供一个舒适整洁的居住环境。

二、项目资金使用及管理情况

3 个村一事一议项目总投资 77 万元，分为两部分，一部分为自筹款 1 万元，为村集体自筹；另一部分为县财政安排奖补资金，合计 76 万元。

根据管理办法以及项目施工合同，我镇一事一议资金项目共分为二期付款。一是前期自筹款，由村合作社自筹；二是施工方进场，工程完工验收合格后，由有资质的评审部门或

公司评审后拨付剩余的款项，并要求施工方缴入 3%的质保金。

（一）项目资金到位情况分析

3 个村一事一议项目总投资 77 万元，自筹款 1 万元，县财政安排资金 78 万元，已全部到位。

（二）项目资金管理情况

我镇一事一议资金项目资金管理的基本原则：集中管理、专款使用、以收定支、开源节流、提高效益。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

3 个项目在实际施工过程中综合考虑发展需要以及广大群众的强烈要求，截止到日前，3 个项目都按预期目标提前完成工程 100%，并已通过验收。在施工过程中，我镇派出专人对该项目进行监督，待完工后，项目办工作人员会同施工单位进行验收。

（二）项目管理情况分析

为了提高工作质量和效率，在项目建设过程中，我单位对工程的投资、质量、安全和文明施工全过程、全方位的现场监督管理，防范工程风险。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、项目的经济性分析

3个村项目工程执行有关文件规定，严格控制工程预算，同时在项目执行中采取节约成本的措施。

2、项目的效率性分析

项目实施进度情况：目前3个工程都已经完成100%，并已进行验收。同时，这两个项目已投入使用，受益人口数众多。

3、项目的可持续性分析

项目的资金投入结构分为自筹及县财政集中安排，资金较为缺乏。后续将通过项目增加村集体收入，用于作为3个项目的后续维护资金，使得项目得到及时的维护，使民生工程真正得到落实。

五、主要经验及做法、存在问题和建议

项目建议如前所述，根据更理想的效果对施工进行调整。有效利用投资资金，在资金的使用过程中专款专用。